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Protokoll 
 
 
Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, torsdag 25.02.21 kl. 10.00 – 13.00 
Møtet ble avholdt på havnekontoret etter innkalling av 17.02.21 
 
Til stede: 
Leif Morten Slotvik, styreleder 
Jan A. Johnsen, styremedlem 
Aasa Storlien, styremedlem 
Anne Risbakk, styremedlem 
Magnar Solbakk, styremedlem 
Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem 
Arvid Sandvær, nestleder 
 
Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef 
 
 
H.sak 06/21 

    
Valg av løsninger i nytt spedisjon- og havnebygg 
 
Viser til tidligere gjennomgang og vedtak  i havnestyret sak 1/20, sak 9/20, sak 12/20,  sak 
16/20, sak 20/20, sak 23/20, sak 25/20, sak 35/20 og sak 2/21. 
 
Gjennomgang av valg av materiell/ løsninger ved Jan Støring, JST Arkitekter 
Foreslåtte endringer til påstøp gulv, parkett, varme og utvendig solavskjerming vil gi tillegg 
på kr. 796 332,- (ved valg av soldempende glass kr. 372 914,-), mens fratrekk av 
alumineumsvindu, gulv gang/trapperom og varme-anlegg vil gi besparelser  
på kr. 1 027 518,-.  for SNAS. 
 
Oppsummering av kostnadsbildet i forhold til avtalen.  
  
A. Mulige tillegg som kan bestilles av Brønnøy Havn KF:  
a. Påstøp gulv 3. etasje: kr. 86 490,-  
Denne løsningen gir mulighet for å velge mellom gulvvarme og radiatoranlegg.  
 

b. Parkett i kontorarealer: kr. 335 921,-  
Langt bedre visuell løsning og mere bestandig over tid/kan slipes og oljes ved for sterk 
slitasje i enkeltsoner. Øker fleksibiliteten i kontorarealene/gir mulighet for å endre 
planløsning i byggets levetid uten uheldige materialer i samme rom. 
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c. Utvendig solavskjerming: kr. 423 418,-  Besparelse ved bruk av soldempende glass. 

 

d. Gulvvarme:  
Gulvvarme: kr. 446 708,-         
Radiatoranlegg: ca. kr. 510 000,- 
Gulvvarme plan 2: ca. kr. 546 490,- 
 
På grunn av varmekilden; luft til vann-varmepumpe, er den beste og anbefalte løsningen 
gulvvarme. Dette fordi radiatoranlegg vil gi meget store radiatorer (lavtemperaturenheter), 
og langt mer vedlikehold. 
 
B. Løsning i henhold til avtale SNAS/Brønnøy Havn KF.  
a. Aluminiumsvinduer: kr. 925 008,-  (Priser fra antatt tilbud). 
Avtale inngått mellom byggekomiteen og SNAS. 

b. Gulv gjennomgang og trapperom: kr. 52 510,-  
Besparelse ved valg av løsning i antatt tilbud. 

c. Radiator-anlegg: kr. 50 000,-       
Samlet mulig besparelse i henhold til avtale: kr. 1 027 518,- 
 
 
Beskrevne arbeider/alternative løsninger som er besluttet tatt ut av kontrakten.  
Post 12.257.6: Spilehimling: kr. 778 300,-  
Post 12.234.26: Sålbenk av naturstein: kr. 71 400,-  
Post 12.234.27: Sålbenk av naturstein: kr. 159 390,-  
Endret mengde påstøp (kun 3. etasje + etasjerepos: kr. 262 096,-  
Fratrekk kontrakt pr. 28.01.2021: kr. 1 271 186,- 
  
I tillegg vil det bli en besparelse på kr. 423 418, dersom styret beslutter løsningen med 
soldempende glass i stedet for utvendig screen. 
 
Endringer i kostnader etter avtalte endringsarbeider.  
Endret utførelse peling: kr. 1 260 824,-  
Bortfall tillegg trappegang vedr bortfall av 4. etasje: kr. 18 616,- 
Endringer pr. 28.01.2021: ca. kr. 1 279 440,- 
  
Reduserte kostnader i antatt tilbud pr. 28.01.2021: ca. kr. 2 550 626,- 
 
Mulige ytterligere besparelser SNAS. 
Pkt B:      kr. 1 027 518,- 
Soldempende glass:     kr. 423 418,- 
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Innstilling;  
Følgende endringer gjøres i forhold til kravspesifikasjonen i avtale SNAS og Brønnøy Havn 
KF; 
Tillegg som bestilles;  
a. Påstøp gulv 3. etasje: kr. 86 490,-  

b. Parkett i kontorarealer: kr. 335 921,-  

c. Utvendig solavskjerming: kr. 423 418,-   

d. Gulvvarme: kr. 446 708,-         
 
Fratrekk av løsninger i henhold til kravspesifikasjonen 
a. Aluminiumsvinduer: kr. 925 008,- . 

b. Gulv gjennomgang og trapperom: kr. 52 510,-  

c. Radiatoranlegg: ca. kr. 510 000,- 
 
 
Det legges til grunn at valgte endringer i løsninger er rimeligere enn beskrevne løsninger i 
kravspesifikasjonen i avtalen mellom SNAS og Brønnøy Havn KF. 
 
Beskrevne arbeider/alternative løsninger besluttes tas ut av kontrakten med 
entreprenører; 
Post 12.257.6: Spilehimling: kr. 778 300,-  
Post 12.234.26: Sålbenk av naturstein: kr. 71 400,-  
Post 12.234.27: Sålbenk av naturstein: kr. 159 390,-  
Endret mengde påstøp (kun 3. etasje + etasjerepos: kr. 262 096,-  
Fratrekk kontrakt pr. 28.01.2021: kr. 1 271 186,- 
  
Endringer i kostnader etter avtalte endringsarbeider; 
Endret utførelse peling: kr. 1 260 824,-  
Bortfall tillegg trappegang vedr bortfall av 4. etasje: kr. 18 616,- 
Endringer pr. 28.01.2021: ca. kr. 1 279 440,- 
  
 
 
Reduserte kostnader i antatt tilbud pr. 28.01.2021: ca. kr. 2 550 626,-.   
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Ny innstilling;  
Det foretrekkes påstøp gulv og gulvvarme i 3. etasje i stedet for radiatoranlegg.  
Type gulv i 3. etasje utredes før valg av parkett eller belegg foretas. 
Utvendig solavskjerming bør tas ut og det foretrekkes soldempende glass.  
Det foretrekkes trevindu med aluminiumsbeslag i stedet for aluminiumsvindu. 
Påstøp og gulvvarme gjøres ferdig nå i 2. etasje.  
 
Følgende mulige endringer gjøres i forhold til kravspesifikasjonen i avtale SNAS og 
Brønnøy Havn KF; 
 
1. Tillegg som bestilles og betales av Brønnøy Havn KF ;  

Gulvvarme og påstøp plan 2: ca. kr. 546 490,- 
 
 
2. Mulig endring av løsninger i henhold til kravspesifikasjonen og avtale SNAS/ 
Byggekomite 
Endring fra radiatoranlegg til påstøp gulv og gulvvarme 3. etasje  
+ Påstøp gulv 3. etasje: kr. 86 490,-  

+ Gulvvarme 3 etasje: kr. 446 708,-     
-   Radiatoranlegg: ca. kr. 510 000,- 
Gir en besparelse på ca kr. 23 198,- 
 
Endring fra aluminiumsvinduer fra trevinduer med utvendig aluminiumsbeslag gir en 
besparelse på kr. 925 008,-  

Endring fra utvendig solavskjerming til soldempende glass gir en besparelse på kr. 423 418,-   

Endring gjennomgang og trapperom gir en besparelse på kr. 52 510,-  

 

Totalt besparelser på mulig endret valg av løsning i hht avtale; ca kr. 1.424.134,- 

 
3. Beskrevne arbeider/alternative løsninger som kan tas ut av kontrakten med 

entreprenører; 
Post 12.257.6: Spilehimling: kr. 778 300,-  
Post 12.234.26: Sålbenk av naturstein: kr. 71 400,-  
Post 12.234.27: Sålbenk av naturstein: kr. 159 390,-  
Endret mengde påstøp (kun 3. etasje + etasjerepos): kr. 262 096,-  
Fratrekk kontrakt pr. 28.01.2021: kr. 1 271 186,- 
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Endringer i kostnader etter avtalte endringsarbeider; 
Endret utførelse peling: kr. 1 260 824,-  
Bortfall tillegg trappegang vedr bortfall av 4. etasje: kr. 18 616,- 
Endringer pr. 28.01.2021: ca. kr. 1 279 440,- 
  
 
Mulige reduserte kostnader i antatt tilbud pr. 28.01.2021: ca. kr. 2 550 626,- 
 
 
Totale besparelser på mulige endrede valg av løsning i hht avtale, og avtalte eller mulige 
endringer med entreprenør; ca kr. 3 974 760,- 
 
Det legges til grunn at foretrukne endringer i løsninger er rimeligere enn beskrevne løsninger 
i kravspesifikasjonen i avtalen mellom SNAS og Brønnøy Havn KF + avtalen mellom SNAS og 
byggekomite. Dette kan gi en besparelse i henhold til avtale som går til forhandling av  
oppgjøret med SNAS i forhold til teknisk bytte av havnebygg inkl. havnefunksjon.  
 
Tillegg som bestilles og betales av Brønnøy Havn KF er gulvvarme og påstøp plan 2  
ca. kr. 546 490,-, dette dekkes gjennom låneopptak/ teknisk bytte. 
 
 
Vedtak; enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 12.30 
 
 
Leif Morten Slotvik                    Jan A. Johnsen           Aasa Storlien                                               
  
  
Odd-Hermann Kristiansen       Anne Risbakk Magnar Solbakk 
 
 
Arvid Sandvær 
 
 
 
Sølvi Helen Kristoffersen   
Havnesjef/ referent 


