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Protokoll 
 
Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, torsdag 15.09.22 kl. 10.00 – 15.00 
Møtet ble avholdt på havnekontoret, etter innkalling av 29.08.22 
 
 
Til stede: 
Leif Morten Slotvik, styreleder 
Aasa Storlien, styremedlem 
Anne Risbakk, styremedlem  
Jan A. Johnsen, styremedlem 
Magnar Solbakk, styremedlem 
 
 
Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef 
 
Forfall;  
Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem 
Arvid Sandvær, nestleder  
 
 
 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
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H.sak: 21/22 
           

Tømmerkai, Gårdsøya 
 
Viser til H-sak 10/18, H-sak 25/17, H-sak 19/20 og Virksomhets- og økonomiplan for 2020 – 
2024, samt referatsaker. 
 
Orientering ved Jørgen Lima Hansen, Multiconsult og havnesjef. 
 
Det er gjennomført grunnboring, og geotekniske undersøkelser inkl. grunnundersøkelser og 
miljøgeologiske undersøkelser.  
 
Undersøkelsene viser det knyttet større risiko og større kostnader med å bygge tømmerkai 
på det opprinnelige planlagte området, på grunn bla lengre pelelengder. 
Kaien foreslås flyttet lengre sør på Gårdsøya.  
Bakgrunnen for at det er foreslått en ny plassering for kaia:  

• Ved oppstart av prosjekteringen i 2022 ble det gjort grunnundersøkelser og 
innhentet sjøbunnsdata. Disse viste at det under kaia var både bratt og dypt, opp 
mot 30 m på det meste. Multiconsult spurte derfor Brønnøy Havn om det kunne 
være aktuelt å flytte kaia lenger sør da dette antatt ville gjøre byggeprosessen 
enklere og også mulig rimeligere. 

• Pga bratt terreng på den nordlige plasseringen kan det bli vanskelig å få 
fundamentert pelene. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan utførelsen blir her, 
og det er sannsynlig at det både kan bli utsettelser i prosjektet og dyrere enn 
estimert å få til fundamenteringen for dette alternativet. På kai skal det lagres 2 
rader med tømmer, med inntil 8 meters høyde og vekt på 750 tonn pr rekke.  

• Bakareal må ha nærhet til kai, for å slippe fordyrende omlastinger og gi økt 
økonomisk belastning for skognæringen.  

• Det er gjennomført brukermøte med skognæringen og skogbrukssjefen, for 
gjennomgang av ny plassering av kai og kvalitetssikring av plassering av 
adkomstvei/kjørebane og bakareal for lagring av tømmer.  

• Det skal denne sesongen hogges og klargjøres for utskiping 25 000 – 30 000 kubikk 
tømmer, noe som setter logistikken på Gårdsøya under press før tømmerkaia er 
ferdigstilt. 
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En grov kostnadsvurdering er utført for å se på forskjellene mellom de to alternativene. Det 
er valgt å se på kostnader på peler og kostnader for mudring/undervannsprenging.  
  

Kostnadsestimat Nordlig plassering Sørlig plassering 

Peler [m] kr 9,800,000 kr 5,200,000 

Mudring/ 
undervannssprenging [m3] kr 10,600,000 kr 13,250,000 

SUM kr 20,400,000   kr 18,450,000 

 Differanse alternativer: kr 1,950,000 

   
  

Pga bratt terreng på den nordlige plasseringen kan det bli vanskelig å få fundamentert 
pelene. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan utførelsen blir her, og det er sannsynlig at 
det både kan bli utsettelser i prosjektet og dyrere enn estimert å få til fundamenteringen for 
dette alternativet. 
 
 
Fremdrift 
Prosjektet følger foreløpig fremdriftsplan som vedlagt. Landbruksdirektoratet har gitt 
utsettelse på ferdigstillelse av kai til 1.7.23.  
 
 
Innstilling;  
Gjennomgangen tas til orientering.  
Havnestyret anmoder Brønnøy kommune om en positiv og rask avklaring på ny plassering av 
tømmerkai og bakareal på Gårdsøya. Prosjektet følger tidsplan og prosjekterer ut ifra ny 
plassering av kai.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
 
H.sak 22/22 
 

Status prosjekt nytt spedisjon- og havnebygg 
 
Gjennomgang av prosjektleder Jan Støring, JSTA og havnesjef.  
 
Viser til tidligere gjennomgang og vedtak i havnestyret sak 1/20, sak 9/20, sak 12/20, sak 
16/20, sak 20/20, sak 23/20, sak 25/20, sak 35/20, sak 2/21, sak 6/21, sak 8/21, sak 14/21, 
sak 27/21, sak 04/22, 11/22 og sak 17/22. 
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Status 
Bygget er overtatt av Brønnøy Havn. Dato for endelig ferdigstillelse er satt til 1. september 
2022, det gjenstår noen mindre avklaringer i sluttrapporten fra uavhengig kontroll for 
Bygningsfysikk. Søknad om ferdigattest vil bli innsendt så snart denne foreligger. 
 
Byggekontroll - bygningsfysikk 
Multiconsult har utført uavhengig kontroll av utførelse for fagområdet bygningsfysikk i 
tiltaksklasse 2 på havnebygget. Det er gjennomført befaring på bygget 07.07.22, og det er 
avdekket noen avvik i forbindelse med kontrollen.  
Kontrollen er ikke ferdigstilt. Det utarbeides en egen sluttrapport når all dokumentasjon i 
forbindelse med den uavhengige kontrollen er mottatt.   
 
2 etasje 
Det er inngått leieavtale med Domstoladministrasjonen om utleie av 2. etasje til Helgeland 
Tingrett. Avtalen har en varighet på 10 år med rett til forlengelse.  
Lokalene detaljprosjekteres og det iverksettes anbudskonkurranse for utførende 
entreprenør. Lokalen skal være innflyttingsklare for tingretten 1.11.23. 
 
Fremdriftsplan 
Det vil bli utarbeidet fremdriftsplan på ferdigstillelse av 2. etasje i forbindelse med 
detaljprosjekteringen. 
 
Økonomi 
Utestående hos SNAS pr 01.09.22 er kr. 23 449 756,53  
Det henvises til sak 24/22 – orientering tvistesak Søren Nielsen AS 

 
Innstilling;  
Status, fremdriftsplan og økonomi i prosjektet nytt spedisjon- og havnebygg tas til 
orientering.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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H.sak: 23/22 
         

Økonomirapport juli 2022 
 
Resultatet i juli er mindreforbruk/overskudd kr 403.349,-og  merforbruk/underskudd kr 533.057 hittil 
i år på drift.  

 
Innstilling: 
 
Gjennomgangen tas til orientering.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
H.sak 24/22 
 
 

Betalingsmislighold Søren Nielsen AS 
 
Viser til tidligere gjennomgang og vedtak i sak 14/21, sak 28/21 og sak 12/22. 
 
Økonomi 
Brønnøy kommune har i kommunestyremøte 24.02.21 innvilget garantibuffer/ rentefritt 
byggelån på inntil kr 25 mill., og denne er fullt utbetalt til Brønnøy Havn. 
 
Brønnøy Havn mottok brev fra DNB Bank ASA, datert 31.8.21, med informasjon om at Søren 
Nielsen AS hadde trappet ned bankgarantien fra 40 mill til 3,3 mill. Garantiens øvrige 
betingelser forble uendret. Gjenstående bankgaranti på 3,3 mill er gjeldende til 1. mai 2022. 
 
17. september 2021 varslet Søren Nielsen AS ved advokatfirma Arntzen de Besche 
Advokatfirma AS, stans i videre utbetaling av byggeprosjektet. Brønnøy Havn ved 
Advokatfirma Østgård har krevd at SNAS opprettholder akseptabel bankgaranti i hht avtalen 
og at utestående gjøres opp.  
Dette ble sendt pr brev av 9. november 2021 som også er et prosessvarsel.  
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Økonomi 
Utestående hos SNAS pr 01.09.22 er kr. 23 449 756,53  
 
Prosjektregnskap 2017  -  2022

 

Fakturert 2018-2019 Fakturert 2020 Fakturert 2021 Fakturert 2022 Sum fakturert Innbetalt Rest

Flyttekostnader   

Prosjektgjennomføring - Riving av bygg  1 147 000,00   1 147 000,00          1 147 000,00          -                            

Reguleringsplan  - byggesaksgebyr 168 137,50                  49 971,00         218 108,50             49 971,00                168 137,50             

Prosjekteringskostnader  1 544 050,54              2 591 916,64   1 662 208,87      5 798 176,05          4 785 448,79          1 012 727,26          

Oppfølging av avtale og offentlige anskaffelser  335 540,66                   335 540,66             335 540,66             -                            

Byggekostnader  43 564 393,16    6 615 767,67      50 180 160,83        27 911 269,06        22 268 891,77        

Avtaleinngåelse 3 250 000,00              3 250 000,00          3 250 000,00          -                            

5 297 728,70              3 788 887,64   45 226 602,03    6 615 767,67      60 928 986,04        37 479 229,51        23 449 756,53         
 
 
Bankgaranti 
Avtalen mellom SNAS og BHKF/ BK viser til pkt 8 gjeldende bankgaranti  

«GARANTI 

SN forplikter seg til å stille økonomisk garanti for kontraktsmessig oppfyllelse av sine forpliktelser i 

henhold til denne avtalen. Garantien skal stilles i form av bankgaranti til sikkerhet for at innholdet i 

kontrakten blir oppfylt.  Garantien skal stilles i en finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i 

Norge. Garantien skal være begrenset til MNOK 40 og skal stilles ved Overtakelse. Garantien skal 

nedtrappes etter hvert som Motytelsen gjøres opp.  «  

Bankgarantien er stillet for å gi Brønnøy Havn trygget til avtalen er gjennomført, garantien 
skal nedtrappes forholdsmessig etter avtalen og ikke etter innbetalingene fra SNAS.  
 
Det ble sendt krav om opprettholdelse av akseptabel bankgaranti etter avtalen, og 
innbetaling av de utestående forpliktelsene overfor Brønnøy Havn. Av hensyn til prosessen, 
ble brevet sendt til SNAS 9. november å anse som prosessvarsel, jfr. tvisteloven $ 5-2. 
 
Prosessvarslet ble besvart av SNAS advokat Kværne ved advokatfirma Arntzen de Besche 
Advokatfirma AS 10. desember 2021.  
 
Stevning mot SNAS er tatt ut for å stanse foreldelse av utestående fordringer mot SNAS, og 
den ble sendt Helgeland Tingrett 2. april 2022.  
Ubetalte faktura pr 2. april var NOK 18.920.328,46. 
 
Revisjon Midt-Norge har innhentet kontoutdrag fra SNAS som viser fakturaer som er sendt 
fra Brønnøy Havn verken er betalt eller bokført. 
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SNAS v/ advokatfirmaet Arntzen de Besche innga tilsvar 10. mai 2022, der selskapet 
fastholder samme posisjon som tidligere meddelt fra advokat Kværne. Det ble holdt 
planmøte i saken 11. mai 2022, hvor partene sa seg villige til rettsmekling. Rettsmekling skal 
finne sted i Brønnøysund 28. – 29. september 2022. Dato for hovedforhandling er satt 21. – 
25. november 2022.    
 
 
Innstilling;  
Administrasjonen og styreleder følger opp innbetaling av de utestående forpliktelsene og 
prosesskravet mot Søren Nielsen AS. Havnestyret holdes til enhver tid orientert om utvikling 
av saken.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
H.sak 25/22 
 
 

Tvistesak entreprenør Harald Nilsen AS 
 
Ettersom Aasa Storliens sønn har en ledende stilling i Harald Nilsen AS anså hun seg selv som 
inhabil og trådte ut av behandlingen av saken. 
 
Styreleder orienterte om saken. 
Viser til sak 12/21, sak 15/21, sak 29/21, 1/22, sak 2/22, sak 7/22 og sak 19/22. 
 
Harald Nilsen AS stevnet Brønnøy Havn inn for tingretten med krav om erstatning etter tap 
av kontrakt for entreprise bygging av nytt havnebygg.  
Det ble avsagt dom i Helgeland Tingrett 11. april, hvor saksøker ikke fikk medhold i sitt krav.  
Harald Nilsen AS anket dommen 18. mai til lagmannsretten.  
Ankeforhandling gjennomføres i Hålogaland lagmannsrett 13. – 14. oktober i Tromsø.  
Advokatfirmaet Østgård DA følger opp den videre rettsprosessen for Brønnøy Havn.  
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H-sak 26/22 
 
REFERATER 
- Sommerverter 
- Bemanning 
- Sikringstiltak Brækkanskaia 
- «Kystverkets» brygge vurderes solgt 
- Legging av vannledning gjennom Brønnøysundet 
- Vedlikehold 
- Eiendommer 
- Befaring skade moloer 
 
 
 
 
 
Innstilling; 
Referater tas til orientering 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 13:30 
 
 
 
Leif Morten Slotvik                        Aasa Storlien                                      Anne Risbakk 
 
 
  
Magnar Solbakk                             Jan A. Johnsen 
 
 
 
 
Sølvi Helen Kristoffersen   
Havnesjef/ referent 


