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Protokoll  
 
 
Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, torsdag 16.09.21 kl. 10.00 – 13.00 
Møtet ble avholdt på Havnekontoret og Teams, etter innkalling av 30.08.21 
 
 
Til stede: 
Leif Morten Slotvik, styreleder 
Jan A. Johnsen, styremedlem 
Aasa Storlien, styremedlem 
Anne Risbakk, styremedlem 
Magnar Solbakk, styremedlem 
Arvid Sandvær, nestleder 
Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem 
 
Prosjektleder Jan Støring, JST Arkitekter AS, via Teams 
Multiconsult, Jørgen Lima Hansen, via Teams 
 
Ordfører Eilif Trælnes, Brønnøy kommune 
 
Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef 
 
 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
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Økonomirapport august 
 
Resultatet pr 31.08.21 er mindreforbruk/overskudd kr 441.615,- på drift.  
Investeringsregnskapet viser mindreforbruk/overskudd kr 5.858.052,- hittil i år. 

 
 
Innstilling: 
Gjennomgangen tas til orientering.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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Status prosjekt nytt spedisjon- og havnebygg 
 
Gjennomgang av status og fremdrift ved Jan Støring, JST Arkitekter og økonomi ved 
havnesjef  
 
Status og fremdrift 
Byggesaken er nå inne i sin mest krevende periode mht koordinering av de ulike fagene. Alle 
fag er nå involvert i byggeriet, noe som er meget krevende mht samordning og 
detaljavklaringer. De aller fleste valg av alternative løsninger er besluttet. Det viktigste som 
gjenstår er slukkesystemet for lageret i 1. etasje; som endres til skum-slukkingsanlegg pga at 
Brønnøy Kommune ikke kan levere tilstrekkelig vannmengde/vanntrykk for 
sprinkleranlegget. 
Innflytting i nytt bygg er utsatt fra medio til ultimo januar. 
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Økonomi 
Total oversikt over kostnader til forarbeid og byggekostnader under entreprisen som skal dekkes av 
SNAS; 
 
Forarbeid havnebygg / fakturert 2018 - 2020                                             11 mill 
 
Utført entreprise byggekostnader  / fakturert 2021                                        30 mill 
Gjenstående entreprise byggekostnader iht kontrakter/ ikke fakturert, ca       15 mill    
Utførende entreprise 2021-2022            45 mill 
 
Totale kostnader havnebygg                                                                                         56 mill 
 

 
Bankgaranti 
Avtalen mellom SNAS og BHKF/ BK viser til pkt 8 gjeldende bankgaranti: 
«SN forplikter seg til å stille økonomisk garanti for kontraktsmessig oppfyllelse av sine forpliktelser i 

henhold til denne avtalen. Garantien skal stilles i form av bankgaranti til sikkerhet for at innholdet i 

kontrakten blir oppfylt.  Garantien skal stilles i en finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i 

Norge. Garantien skal være begrenset til MNOK 40 og skal stilles ved Overtakelse. Garantien skal 

nedtrappes etter hvert som Motytelsen gjøres opp.  «  

Brønnøy Havn mottok brev fra DNB Bank ASA, datert 31.8.21 med informasjon om at 
bankgarantien er trappet ned fra 40 mill til 3,3 mill. Garantiens øvrige betingelser forblir 
uendret.  
 
Bankgarantien er stillet for å gi Brønnøy Havn trygghet til avtalen er gjennomført, garantien 
skal nedtrappes forholdsmessig etter avtalen og ikke etter innbetalingene fra SNAS.  
 
Advokat Østgård følger dette opp mot garantisten. 
 
 
Innstilling;  
Status, fremdriftsplan og økonomi tas til orientering.  
Sikring av bankgaranti følges opp av administrasjon og styreleder.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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Orientering KOFA klage  
 
Utviklingen etter behandling av sak 12/21 i havnestyret 5.8.21 

- Brønnøy Havn sitt svar på prosessvarselet ble sendt til HN 11. august 2021 
- Prosessvarsel og svar på prosessvarsel ble sendt på epost til havnestyrets  

medlemmer 12. august 2021 
- HN svarte på Brønnøy Havn sitt brev med et nytt brev 19. august 2021  
- Brønnøy Havn har svart på dette brevet 3. september 2021  

 
Korrespondansen ble vedlagt sak 15/21. 
 

Innstilling:  
 
Saken tas til orientering.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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Gjennomgang skisse ny hurtigbåtkai 
 
Orientering ved Multiconsult v/ Jørgen Lima Hansen. 
 
I det videre arbeidet er det prioritert to områder en ønsker å gå videre med, før detaljprosjektering 
av hele sentrumskaien.  
 

Plassering ny hurtigbåtkai 
Vedlagt ligger skisser for mulig plassering av ny hurtigbåtkai.   
Alternativ 1 og 3 ved Strømsneset. 
Alternativ 2 ved Sørkaia. 
 
Området ved Strømsneset må undersøkes nærmere med sjøbunnscanning, siden detaljert 
informasjon om sjøbunnen ikke foreligger. 
  
Uansett valgt plassering, så anbefales det å gjennomføre et forprosjekt for lokasjonen slik at 
alle eventualiteter kan undersøkes og lukkes. Disse skissene er kun gjort på overordnet nivå. 
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Brækkanskaia: 
Multiconsult er gitt i oppdrag er å kontrollere om kaien og bakenforliggende blokkmur har 
kapasitet for den ønskete belastningen fra Brønnøy Havn i en tid fremover, før ny kai skal 
etableres. Det skal vurderes hvilke tiltak som må gjøres for å sikre kaien. Det må vurderes 
om blokkmurens stabilitet har blitt endret som følge av arbeidet med havnebygget. 
 
Multiconsult har mottatt en del bilder fra hvordan det ser ut i overgangen mellom kai og nytt 
havnebygg. I tillegg har de fått noen bilder som viser byggegropa når pelearbeidene ble 
utført. Ønsket belastning er gitt fra Brønnøy Havn. 
   
 
Innstilling;  
Saken tas til orientering. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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Anmodning om dekking av sakskostnader etter privat søksmål fra SNAS 

 
 
Innstilling fra Leif Morten Slotvik;  
Brønnøy Havn KF dekker havnesjefens saksomkostninger på kr.200 000,-  Beløpet søkes 
refundert fra Brønnøy Kommune/kommunestyret  
 
 
Forslag til vedtak fra magnar Solbakk;  
Brønnøy Havn KF dekker ikke Sølvi H. Kristoffersen sine saksomkostninger angående  
rettsak mellom SNAS og Østgård/ Kristoffersen. Det anbefales heller ikke at Brønnøy  
kommune dekker slike private utgifter.  
 
Forslaget til Magnar Solbakk ble vedtatt med 4 stemmer (Magnar Solbakk, Anne Risbakk,  
Arvid Sandvær og Odd Hermann Kristiansen) 
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Referater 
- Signering protokoll 
- Kystruten 
- Cruiseanløp 2021 - 2022 
- Tømmerkai 
 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 13.00 
 
 
 
Leif Morten Slotvik          Aasa Storlien                   Jan A. Johnsen            Arvid sandvær                 
  
 
 
Magnar Solbakk               Anne Risbakk                  Odd Herman Kristiansen 
 
 
 
 
Sølvi Helen Kristoffersen   
Havnesjef/ referent 


